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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER–VI(NEW) • EXAMINATION – WINTER - 2018 

 

Subject Code: 3360603 Date:29-11- 2018      

Subject Name: Construction Project Management  

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Write the name of 4-M involved in construction management.  

 ૧. કન્સટ્રકશન મેનેજમેન્ટ મ ાં સાંકળ યેલ  4-M પરીબળો ન  ન મ લખો.  

 2. Write any two differences between EMD and SD.     

 ૨. બ ન ની રકમ અને જામીન થ પણ વચ્ચે ન  તફ વતન ાં કોઇ પણ બે મદુ્દ  
લખો. 

 

 3. Explain 1) Event 2) Activity.     

 ૩. સમજાવો. 1) બન વ 2) પ્રવતૃત.  

 4. Write the names of excavation and earth moving equipments.  

 ૪. ખોદક મ અને મ ટી ખસેડવ ન  મશીનોન  ન મ લખો.  

 5. Explain the responsibilities of site supervisor.  

 ૫. સ ઇટ સપુરવ ઇજર ની જવ બદ રીઓ સમજાવો.   

 6. Explain economic order quantity.  

 ૬. ઇકોનોતમક ઓડડર કવોન્ટીટી સમજાવો.   

 7. Write the definition of contract.  

 ૭. કર ર ની વ્ય ખ્ય  લખો.   

 8. Write the methods of depreciation.  

 ૮. અવમલૂ્યન ની રીતો લખો.  

 9. Explain 1) crash cost 2) cost slope.  

 ૯. સમજાવો. 1) કે્રસ કોસ્ટ 2) કોસ્ટ સ્લોપ.   

 10. State the requirements of incentive scheme.   

 ૧૦. પ્રોત્સ હન યોજન  ની જરૂરરય તો સમજાવો.  
 

 

    
Q.2 (a) Write types of contracts.    03 

પ્રશ્ન. ર (અ) કર ર ન  પ્રક રો લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain 1) Book transfer 2) Mobilisation advance 3) Competent authority.    03 

 (અ) સમજાવો. 1) હવ લો પ ડવો 2) મોબીલ ઝેશન એડવ ન્સ 3) સક્ષમ અતિક રી    ૦૩ 

 (b) Write the causes of termination of contract.    03 
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 (બ) કર ર રદ કરવ ન  ક રણો લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain 1) Requisition 2) Indent.    03 

 (બ) સમજાવો. 1) મ ાંગચચઠ્ઠી 2) મ ાંગણ પત્રક  ૦૩ 

 (c) Write the difference between departmental execution and contract system.    04 

 (ક) ખ ત કીય ક મ કરવ ની રીત અને કર ર દ્વ ર  ક મ કરવ ની રીત વચ્ચે નો          
તફ વત લખો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) Write the difference between Measurement book and Standard measurement    

book.    

04 

 (ક) મ પબકુ અને પ્રમ ચણત મ પબકુ અને વચ્ચે નો તફ વત લખો. ૦૪ 

 (d) List out types of organisation and explain any one in detail.    04 

 (ડ) વ્યવસ્થ તાંત્ર ન  પ્રક રો લખી અને કોઇ પણ એક સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain causes of project failure in construction.    04 

 (ડ) બ ાંિક મમ ાં પ્રોજેકટની તનષફળત ન ાં ક રણો સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) List out stages in construction and explain any one.    03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) બ ાંિક મન  તબક્ક  જણ વી કોઇ પણ એક સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) List out principles of organisation.    03 

 (અ) વ્યવસ્થ તાંત્રન  તસદ્ ાંતો સમજાવો. ૦૩ 

 (b)  State qualities of good construction manager.    03 

 (બ) સ ર  બ ાંિક મ મેનેજર ન  ગણુો જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (b) State the types of construction projects.    03 

 (બ) બ ાંિક મમ ાં પ્રોજેકટન  પ્રક રો જણ વો.. ૦૩ 

 (c) Explain management information categories.     04 

 (ક) મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોમેશન ન  પ્રક રો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain implementation of MIS.    04 

 (ક) MIS નુાં અમલીકરણ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain factors affecting job layout.    04 

 (ડ) જોબ લે-આઉટ પર અસર કરત ાં પરરબળો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) What is job layout? State the essential requirements for the preparation of job 

layout.    

04 

 (ડ) જોબ લે-આઉટ એટલે શુાં? જોબ લ-ેઆઉટ બન વવ ની મ ટેની જરૂરરય તો 
જણ વો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Write the advantages of Critical Path Method.    03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ક્ર ાંતતક પથની રીતન  ફ યદ ઓ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write the advantages of PERT.    03 

 (અ) PERT ન  ફ યદ ઓ લખો. ૦૩ 
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 (b) Explain Trade Union Act-1926.    04 

 (બ) વ્ય પ ર સાંગઠન ક યદો-1926 સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain contract labour Act-1970.    04 

 (બ) કોન્ટ્ર કટ લેબર ક યદો-1970 સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Explain safety measures for the demolition of building.    07 

 (ક) ચબલલ્ડિંગો તોડવ  મ ટેન  સલ મતીન ાં પગલ ાં સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain basic rules for preparing CPM network.    04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) CPM નેટવકડ તેય ર કરવ ન ાં મળૂભતૂ તસધિ ાંતો સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Write the difference between CPM and PERT.    04 

 (બ) CPM અને PERT વચ્ચે નો તફ વત લખો. ૦૪ 

 (c) Enlist types of schedule and explain any one.    03 

 (ક) શીડયલુન  પ્રક રો લખી કોઇ પણ એક સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Write the advantages of scheduling.    03 

 (ડ) શીડયલુીંગન  ફ યદ ઓ લખો. ૦૩ 

 

************ 


